

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»  
КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

№ 54

от 30 декабря 2021 года

О реализации мероприятий по обеспечению  
Перехода на обновленные федеральные  
государственные образовательные стандарты  
начального общего и основного общего образования  
в общеобразовательных учреждениях  
Кочкуровского муниципального района

В целях обеспечения организационного и методического сопровождения общеобразовательных организаций Кочкуровского муниципального района в условиях обновления содержания общего образования и перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, в соответствии с приказом Министерства образования Республики Мордовия № 1295 от 30.12.2021 г., **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению перехода на обновленные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Кочкуровского муниципального района на 2021-2023 годы согласно приложению к настоящему приказу (далее – «дорожная карта»).

2. Определить муниципальным оператором реализации мероприятий по обеспечению перехода на обновленные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования Кочкуровского муниципального района МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения муниципальных учреждений» Кочкуровского муниципального района (далее – муниципальный оператор).


3. Назначить Адмайкину Н.Н., старшего методиста МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, муниципальным координатором реализации мероприятий по подготовке к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования Кочкуровского муниципального района.

4. Муниципальному оператору совместно с образовательными учреждениями Кочкуровского муниципального района обеспечить:

- реализацию мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки;
- взаимодействие и координацию деятельности по выполнению «дорожной карты» в общеобразовательных учреждениях Кочкуровского муниципального района;
- мониторинг реализации «дорожной карты».

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ «ЦИМиТОМУ»  
Кочкуровского муниципального района



Т.И. Червякова



**План мероприятий («дорожная карта»)  
по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты  
начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Кочкуровского  
муниципального района на 2021 - 2023 годы**

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
<b>1. Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.1	Создание муниципальной рабочей группы для координации работы по обеспечению перехода общеобразовательных организаций Кочкуровского муниципального района на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	август 2021 г.	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	Приказ о создании рабочей группы
1.2	Проведение самообследования готовности общеобразовательных организаций Кочкуровского муниципального района к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь- июнь 2022 г.	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района  Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Отчет о самообследовании
1.3	Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации ООП НОО и ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам	январь –март 2022 г.	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	Аналитическая справка

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
	и правилам, нормам охраны труда		Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	
1.4.	Анализ наиболее распространенных в общеобразовательных организациях Кочкуровского муниципального района УМК в разрезе уровней общего образования и учебных предметов	декабрь 2021 г.	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района  Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Сводная информация о наиболее распространенных УМК
1.5	Анализ комплектования общеобразовательных организаций Республики Мордовия УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	январь – март 2022 г.	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района  Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Аналитическая справка, заявка на закупку учебников
1.6	Анализ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Республики Мордовия и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	март – апрель 2022 г.	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района  Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Договоры о сетевом взаимодействии
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
2.1	Разработка нормативно-правовых документов регионального и муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района  Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Формирование банка данных нормативно-правовых документов муниципального уровня и уровня образовательных учреждений
2.2.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	январь –июнь 2022 г.	Руководители ОО	Обновленная программа развития ОО
2.3.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	январь -июнь 2022 г.	Руководители ОО	Обновленный Устав ОО
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Руководители ОО	Приказы, локальные акты
2.5.	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь– май 2022 г.	Руководители ОО	ООП НОО,  ООП ООО
2.6	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь – март 2022 г.	Руководители ОО	Приказ о внесении изменений

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
<b>3. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
3.1	Проведение установочных / методических совещаний по организации перехода общеобразовательных организаций Республики Мордовия на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района  Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	График установочных / методических совещаний по организации перехода ОО на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.2	Проведение консультационной и методической поддержки педагогических команд и отдельных педагогов ОО (в том числе участников проекта «500+») общеобразовательных организаций Кочкуровского муниципального района по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	График консультаций и постоянно действующих вебинаров
3.3	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	март- июнь 2022 г.	Руководители ОО	План ВШК
<b>4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
4.1	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь – февраль 2022 г.	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района  Общеобразовательные	Аналитическая справка

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
			учреждения Кочкуровского муниципального района	
<b>5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
5.1	Информирование родительской общественности о переходе на обучение обучающихся ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (в т.ч. используя ресурсы сайта ОО)	2022 – 2023 гг.	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района  Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	План мероприятий по информированию родительской общественности о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.2	Организация информационно-просветительской работы со СМИ, общественностью по вопросам перехода на обучение обучающихся ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 – 2023 гг.	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района  Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Публикации, видеосюжеты в СМИ, на сайтах ОО
<b>6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
6.1	Внесение изменений / утверждение (в случае необходимости) плана образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы на период с 2021-2023г.г.	2021 – 2023 гг.	Руководители ОО	Обновленный план ОО по укреплению и расширению материально-технической базы
<b>7. Мониторинг реализации плана по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
7.1	Осуществление мониторинга реализации регионального плана по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в системе общего образования Кочкуровского муниципального района на 2021 - 2023 годы	январь 2022 г., июнь, август 2022. г. январь 2023 г., июнь, август 2023 г.	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	Аналитическая справка, план корректирующих мероприятий по результатам мониторинга