

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

№ 25

от 10 апреля 2023 года

О реализации мероприятий по обеспечению
перехода на обновленный федеральный
государственный образовательный стандарт
среднего общего образования
в общеобразовательных учреждениях
Кочкуровского муниципального района

В целях обеспечения организационного и методического сопровождения общеобразовательных организаций Кочкуровского муниципального района в условиях обновления содержания общего образования и перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, в соответствии с приказом Министерства образования Республики Мордовия № 383 от 06.04.2023 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в общеобразовательных организациях Кочкуровского муниципального района на 2023 год (далее – «дорожная карта») согласно приложению к настоящему приказу.
2. Определить муниципальным оператором реализации мероприятий по обеспечению перехода на обновленный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в общеобразовательных организациях Кочкуровского муниципального района МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения муниципальных учреждений» Кочкуровского муниципального района (далее - муниципальный оператор).
3. Назначить Адмайкину Н.Н., заместителя директора МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, муниципальным координатором реализации мероприятий по подготовке к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в общеобразовательных организациях Кочкуровского муниципального района.
4. Муниципальному оператору совместно с образовательными учреждениями Кочкуровского муниципального района обеспечить:
 - реализацию мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки;
 - взаимодействие и координацию деятельности по выполнению «дорожной карты» в общеобразовательных учреждениях Кочкуровского муниципального района;
 - мониторинг реализации «дорожной карты».
5. Руководителям общеобразовательных организаций Кочкуровского муниципального района обеспечить работу по выполнению «дорожной карты».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ «ЦИМиТОМУ»
Кочкуровского муниципального района



Т.И. Червякова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

№ 25

от 10 апреля 2023 года

О реализации мероприятий по обеспечению перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Кочкуровского муниципального района

В целях обеспечения организационного и методического сопровождения общеобразовательных организаций Кочкуровского муниципального района в условиях обновления содержания общего образования и перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, в соответствии с приказом Министерства образования Республики Мордовия № 383 от 06.04.2023 г., **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в общеобразовательных организациях Кочкуровского муниципального района на 2023 год (далее – «дорожная карта») согласно приложению к настоящему приказу.

2. Определить муниципальным оператором реализации мероприятий по обеспечению перехода на обновленный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в общеобразовательных организациях Кочкуровского муниципального района МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения муниципальных учреждений» Кочкуровского муниципального района (далее - муниципальный оператор).

3. Назначить Адмайкину Н.Н., заместителя директора МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, муниципальным координатором реализации мероприятий по подготовке к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в общеобразовательных организациях Кочкуровского муниципального района.

4. Муниципальному оператору совместно с образовательными учреждениями Кочкуровского муниципального района обеспечить:

- реализацию мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки;
- взаимодействие и координацию деятельности по выполнению «дорожной карты» в общеобразовательных учреждениях Кочкуровского муниципального района;
- мониторинг реализации «дорожной карты».

5. Руководителям общеобразовательных организаций Кочкуровского муниципального района обеспечить работу по выполнению «дорожной карты».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ «ЦИМиТОМУ»
Кочкуровского муниципального района

Т.И. Червякова

**План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования в общеобразовательных организациях Кочкуровского муниципального района
на 2023 год**

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.1	Проведение самообследования готовности общеобразовательных организаций Кочкуровского муниципального района к переходу на обновленные ФГОС СОО	январь- июнь.	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Отчет о самообследовании
1.2	Анализ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Кочкуровского муниципального района и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций в рамках перехода на обновленные ФГОС СОО	апрель - май	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Договоры о сетевом взаимодействии
1.3	Актуализация данных о школьных координаторах, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на школьном уровне	январь	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Информация/список о школьных координаторах Сопровождение деятельности чата в мессенджере
1.4	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по	в течение года	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского	Повестки/резолуции совещаний

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
	введению обновленного ФГОС СОО		муниципального района	
1.5	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	Аналитическая справка Адресная помощь образовательным организациям
2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
2.1	Разработка нормативно-правовых документов муниципального и школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	постоянно	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Формирование банка данных нормативно-правовых документов муниципального и школьного уровней
2.2	Формирование муниципального/школьного планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	март-апрель	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Планы-графики мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО муниципального/школьного уровня
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
3.1	Проведение установочных / методических совещаний по организации перехода общеобразовательных организаций Кочкуровского муниципального района на обновленные ФГОС СОО	постоянно	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	График установочных / методических совещаний по организации перехода ОО на обновленные ФГОС СОО
3.2	Участие в «экспертной апробации» примерных рабочих программ по предметам углубленного уровня в рамках ФООП	февраль - май	Руководители ОО - участников апробации	Заполненные формы наблюдения для апробации педагогическими работниками материалов Примерных рабочих программ по предметам углубленного уровня; анкеты для оценки педагогическими работниками содержания материалов

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
				Примерных рабочих программ по предметам углубленного уровня, а также Типового комплекта методических документов
3.4	Проведение консультационной и методической поддержки педагогических команд и отдельных педагогов ОО (в том числе участников проекта «500+») общеобразовательных организаций Кочкуровского муниципального района по вопросам реализации ФООП ООО	постоянно	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	График консультаций и постоянно действующих вебинаров
3.5	Организация и проведение муниципальных семинаров и других образовательных событий по актуальным вопросам внедрения обновленного ФГОС СОО	в течении года	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	План - график семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО
3.6	Организация и сопровождение включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	График мероприятий Работа горячей линии адресной методической помощи
3.7	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	Реализация муниципальной дорожной карты по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
4.1	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	апрель - май	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Аналитическая справка

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
4.2	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Кочкуровского муниципального района по обновленным ФГОС СОО	январь - февраль	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	План повышения квалификации работников ОО
4.3	Обеспечение повышения квалификации управленческих и педагогических кадров Кочкуровского муниципального района по обновленным ФГОС СОО	апрель - август	Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Приказы о направлении на КПК
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
5.1	Организовано сопровождение раздела, посвященного вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на официальных сайтах муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций	в течение года	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Информация/разделы сайтов
5.2	Организация информационно-просветительской работы со СМИ, общественностью по вопросам перехода на обучение обучающихся ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение года	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, Общеобразовательные учреждения Кочкуровского муниципального района	Публикации, видеосюжеты в СМИ, на сайтах ОО
5.3	Сопровождение работы горячей линии по вопросам введения обновленных ФГОС – 8 (834 39) 2-13-55	в течение года	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	Адресная консультативная помощь
6. Мониторинг готовности муниципалитета к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
6.1	Осуществление мониторинга реализации муниципального плана по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в системе общего	январь, июнь, август	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского	Аналитическая справка, план корректирующих мероприятий по результатам мониторинга

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
	образования Кочкуровского муниципального района в 2023 году		муниципального района	
6.2	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС	январь – февраль	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	Заполнение форм федерального мониторинга
6.3	Участие в проведении индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	февраль – март	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	Участие в собеседованиях