

Приложение  
к приказу МКУ «ЦИМиТОМУ»  
Кочкуровского муниципального района  
от 29.12. 2023 № 6 5

**План мероприятий («дорожная карта»)  
реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  
в системе общего образования Кочкуровского  
муниципального района в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/ исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1.1.	Разработка плана мероприятий («дорожная карта») реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в системе общего образования Кочкуровского муниципального района в 2024 году	декабрь	МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения муниципальных учреждений» Кочкуровского муниципального района	приказ МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в системе общего образования Кочкуровского муниципального района в 2024 году
1.2.	Актуализация пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Кочкуровского муниципального района	в течение года	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, общеобразовательные организации	Нормативные документы муниципального уровня, уровня общеобразовательных организаций по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
<b>2. Организационное сопровождение</b>				
2.1.	Участие общеобразовательных организаций в проведении автоматизированной самодиагностики на основе критериев проекта «Школа Минпросвещения России»	в течение года	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, общеобразовательные организации	письмо Министерства образования Республики Мордовия

2.2.	Актуализация данных о школьных координаторах по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на муниципальном уровне	январь-февраль	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, общеобразовательные организации	Информация/список о школьных координаторах Сопровождение деятельности чата в мессенджере
2.3.	Проведение совещаний по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» для школьных координаторов и для руководителей/координаторов, управленческих команд общеобразовательных организаций	в течение года	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, общеобразовательные организации	Письма МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района о проведении совещаний и семинаров; программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров
2.4.	Организация направления на повышение квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию и модели внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	в течение года в соответствии с государственным заданием	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, общеобразовательные организации	удостоверения о повышении квалификации; совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ООО по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
2.5.	Организация работы муниципальных и школьных методических служб в системе образования Кочкуровского муниципального района в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	в течение года	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, общеобразовательные организации, методические службы	программы методических мероприятий с муниципальными и школьными методическими службами
2.6.	Организация деятельности школьных инновационных площадок (далее – РИП) на базе общеобразовательных организаций	в течение года	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, общеобразовательные организации	приказы МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района об утверждении МИП

### 3. Научно-методическое сопровождение

3.1.	Проведение информационно-образовательных семинаров по сопровождению реализации проекта «Школы Минпросвещения России» для школьных координаторов и управленческих команд общеобразовательных организаций	в течение года	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, общеобразовательные организации	письма МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района о проведении информационно-образовательных семинаров; программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров
3.2.	Представление, обобщение и распространение успешных практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках научно-практических конференций, форумов	август	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, общеобразовательные организации	программа и материалы форума
3.3.	Консультирование координаторов общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»	в течение года	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, общеобразовательные организации	письма МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района по запросам общеобразовательных организаций; консультационная поддержка посредством средств информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России»
3.4.	Проведение консультационной и методической поддержки педагогических команд общеобразовательных организаций Кочкуровского муниципального района	постоянно	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	работа горячей линии
<b>4. Информационное сопровождение</b>				
4.1.	Ведение раздела «Проект «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте муниципального оператора, на официальных сайтах ОО	в течение года	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, общеобразовательные организации	разделы «Проект «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальных сайтах МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, общеобразовательных организаций;

4.2.	Размещение успешных практик на официальных сайтах МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, общеобразовательных организаций;	в течение года	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района, общеобразовательные организации	методические материалы, статьи, видеоролики
<b>5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения</b>				
5.1.	Разработка и утверждение муниципальных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	январь – февраль	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	приказ МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района об утверждении муниципальных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
5.2.	Проведение и анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», включая информационно-аналитическую справку с управленческими решениями и адресными рекомендациями	ноябрь – декабрь	МКУ «ЦИМиТОМУ» Кочкуровского муниципального района	информационно-аналитическая справка с управленческими решениями и адресными рекомендациями